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- Finetune strategie€n en stem ze af op de maatstaven van nu
- Deel succesverhalen en breng verslag uit
aan de hogere laag in de organisatie
- Relevante maatstaven aanbrengen van succes
- Gebruik de nulmeting en meet het nieuwe succes
3. Meten en finetunen

- Voeg waarde toe
- Blijf focus houden op de bedrijfsdoelen

Beantwoord vragen op een positieve manier
- Plaats blogs om je kennis te delen

Beantwoord vragen gericht op het vakgebied
2. Converseren

- Controle instrumenten identificeren

- Geschikte en relevante tools leren kennen
- Beinvloeders ontdekken

- Luister wat er wordt gezegd over jou en je markt
- Doelgroepen, gemeenschappen en gesprekken vinden
1. Luisteren

1. Maak bedrijfsdoelen helder

tijdsverplichtingen vast te leggen
- Offline wereld koppelen aan de online wereld (crossmedia)

Invoeren Integreren

- Klantdeelname verbeteren
Reputatie- en merkmanagement verbeteren

- Innoveren met behulp van klanten Co-creatie
- Getalenteerde werknemers vinden ons

- Meer omzet realiseren

1
ereiden

racht van Flm

zaamheden

2. Organiseer
- Zoek naar mogelijkheden
- Weet wat de risico’s zijn, positief en negatief

- Ontdek wat er zal gebeuren zonder deelname
- Maak een duidelijk Social Media beleid
- Communiceer het beleid intern

3. Stel activiteiten vast
- Maak gerichte beginkaders
- Leg de volgende fases vast
- Welke bronnen worden er gebruikt
- Maak roosters om verantwoordelijkheden en

Bouw

Sterke relatie tussen
projectdeliverables
en testactiviteiten
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Implementatie PDMS

Implementatie remote-IC
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toch 1ets meer dan dat




dus toch maar...

O | TaskName Duration Start Finish Predecessors  |Resource Names 26 Jul 110 02 Aug'10 09 Aug 10 16 Aug 10 | 23 Aug10 30 Aug 10 | 08 Sep*10 |13Sep™0 20 Sep 10
| | FIS[S M[T W[T [F[S]S[M[T MW[T[F|S[SM[T W[T[F|S[S[M[T W[T[F[S[S|M[TW[T[F[S[S|M[TW[T[F[S[S[M[T WIT[F|S[S[M[TWT[F[S[S|M[TMW[T[F[SE

1 :l Aanpassen database 54.25 days Mon 26/07/10  Mon 2709110 >

2 |5 Strippen db niet IC zaken 35days Mon 090810 Wed 110810 Emimy Rood Acdcly Bianchi Emmy Rooad,Addy Bianchi

3 |= Sirippen db OLYG IC zaken 05 days Mon 0205H0  Tue 03M08H0 Emmy Rood,Addy Bianchi B Emmy Rood,Addy Bianchi

4 |/ Image db 02 days Mon 26/0740  Mon 2610710 Emmy Rood B Emmy Rood

) = Aanpassen db Lelystad specifief 54.25 days Mon 26/07/10  Mon 270910 v

6 | Medicatie vergeljken en aanpassen 7 daye Fri 0B/0810 Fri 130810 Emimy Rood

7 |= Medicatie defauts + ticen 4 days Mon 160GA0 Thu 190840 Emmy Rood

8 j Taakopdrachten 1 day Man 16/0310  Mon 1610310 Addy Bianchi

Eller] Lelystad specificke parameters (0@ 2 days Mon 1608H0  Tue 1710840

10 |5 Notes ombouwen 2 days Wed 110840 Thu 120810 Frank Kooi [ Frank Kaoi

1 |5 Gebrulkerslijst genereren 05 days Man 30/0810  Mon 300810 ITWZ mITuz

12 .j Gebrulkers invoeren 1 day Wed 080840 Wed 0810310 Frank Kool [ Frank Keoi

13 | = Formulieren 225 days Tue 31/08/10  Mon 27/0910 46F5+2 days

14 | =l Algemeen .38 days Tue 140910 Tue 210910 P

15 | er’) Opnameformulier 0.25 days Tue 140910 Tue 140910 Emmy Rood [ Emmy Rood

16 | Bloedproduct 1 day Tue 1410940 Tue 14/09/10 Addy Bianchi Emmy Rood [ Addy Bianchi,Emmy Rood

17 |= Fysiotherapie 0.25 days Tue 140940 Tus 140840 Emimy Rood Emmy Rood

18 .j Ontslagformulier 05 days Tue 14/09A0  Tue 140340 Emmy Rood B Emmy Rood

19 .j Diverse Yerricht formuliere 2days Tue 14/09M0  Wed 150340 Emmy Rood [ Emmy Rood i
20 3 M formulieren 4 days Thu 160910 Tue 210910 Ay Bianchi Addy Binnch__'
21 = Verpleegkundig 1 day Tue 210910 Tue 210910

2 = Wondzorg 0.25 days Tue 21/09/0  Tue 2108/10 Addy Bianchi

23 |4 Anamnese J sociaal 025 days Tue 21/09M0  Tue 210810 Addy Bianchi

24 .j “pk checklist + installatie dl 025 days Tue 21/09A0  Tue 210940 Addy Bianchi B Addy Bianchi
25 E Dagschema 1 day Tue 21/094M0  Tue 210910 Addy Bianchi B Addy Bianchi
% |= ‘erpleegkundig overzicht 1 day Tue 210910 Tue 210310 Addly Bianchi @ Addy Bianchi
27 =l Medisch 22.5 days Tue 3108110 Mon 270910

28 j MDS 2days Fri 24/089A10  Mon 2710810 Rob Bosman

23 | Brief 05days Tue 310810 Wed 0110310 Rob Bosman 3 Rob Bosman

30 |H Beslisboom 05days Tue 31/08M0  Wed 0110340 Rob Bosman 2 Rob Bosman

3| = Order sets 9.94 days Mon 26/07/10  Thu 0503110 P ————

32 Opname sets 4 days Mon 02/0610  Thu 050640 Emmy Reod{50%) Rob Bosman(S( Emmy Rood[50%],Rob Bosman[50%]

3 |=H Beslishoom 1 day Mon 26/0740  Mon 2610710 Rob Bosman @ Rob Bosman

H j TPN sets 025 days Mon 26/0710  Mon 2610710 Emmy Rood E Emmy Rood

35 = Views 0.2 days Mon 26/07/10  Mon 260710 w

% | €WVH verwiideren 0.2 days Mon 260710 Mon 26107110 Emmy Rood B Emmy Rood

L er T Layout - diverse 0.2 days Mon 26007410 Mon 2600710 Emimy Rood @ Emmy Rood

38 |5 GPL 0.2 days Man 260740 Mon 2610710 Emmy Rood @ Emmy Rood

3. | =] Hardware 0.4 days? Mon 26/0710  Mon 041010 L o
0 H Servers Lelystad - levering 1 day? Mon 230510 Mon 2310810 ITWE [Ar4
“ j Servers - installatie Windows 1 day? Tue 240810 Wed 250810 40FS+1 day ITWE Z
42 Kabels bedzide devices naar Digibox 2days Mon 020810 Tue 030810 MIZ I 3} Mizuz
Lo ler | PC's voor TIC ruimte (grafische kaart) s 2.25 days? Wed 110810  Thu 1208M10




PDMS: toch i1ets anders dan anders...

alle eerder getoonde onderhandelingen /
overwegingen, maar...

zal toch zelfde PDMS als samenwerkend

centrum nemen, mogelijk zelfs “kopie”
workflow analyse
C mls > configuratie
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nieuw (in Nederland)
voorbereiding

voorbereiding
voorbereiding




tele-1C

techniek

C

ata verbinding tussen ZH’en

C

Istributed databases

audiovisuele verbinding tussen ZH’en
koppelen camera’s aan PDMS
toegang tot ZIS / PACS etc in remote ZH

S

pecifieke software tbv overzicht



tele-1C

techniek

| N H O U D E L | J K behandelovereenkomst
juridisch

verzekering

[ calamiteit

[ overeenkomst tussen ZH'en




tele-1C

techniek
INHOUDEL |JK “onbekende” collega’s
juridisch
medisch

andere protocollen

opname ontslag

verantwoordelijkheden
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